

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Rímskokatolícky kostol Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi v Stropkove - Obnova veže

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
SO 01 Obnova veže - ASR - architektonicko-stavebné riešenie	94 488,29	0,00	0,00	0,00	0,00	94 488,29
SO 01 Obnova veže - USR - umelé osvetlenie a rozvody	20 255,22	0,00	0,00	0,00	0,00	20 255,22
SO 01 Obnova veže - Reštaurátorské práce	6 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 045,00
<b>Celkom bez DPH</b>	<b>120 788,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 788,51</b>
<b>DPH 20% z</b>	<b>120 788,51</b>					<b>24 157,70</b>
<b>DPH 0% z</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
<b>Celkom v EUR</b>						<b>144 946,21</b>